

**Harmonogram prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wadowice**

Termin wykonania prac planistycznych przewidywany jest na 18 miesięcy. Prace podzielone są na 4 etapy.

Etap	Nazwa czynności	Termin wykonania
Prace wstępne		
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium; ➤ uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko; ➤ sporządzenie opracowania ekofizjograficznego; 	4 miesiące
Analizy – projekt studium – opiniowanie i uzgadnianie		
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wykonanie analiz oraz bilansów terenów; ➤ sporządzenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; ➤ opiniowanie i uzgadnianie projektu studium; ➤ wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 	6 miesięcy
Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu		
3.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; ➤ przyjmowanie uwag do projektu studium i prognozy; ➤ dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami; ➤ rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag; 	6 miesięcy
Uchwalenie i wdrożenie studium		
4.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ uchwalenie projektu studium przez Radę Miejską w Wadowicach ➤ przekazanie dokumentacji prac planistycznych Wojewodzie Małopolskiemu celem oceny zgodności z przepisami prawnymi; ➤ wdrożenie studium 	2 miesiące * (* od dnia uchwalenia studium przez Radę Miejską w Wadowicach)

W przypadku pytań prosimy o kontakt – Wydział Planowania Przestrzennego:

Pani Karolina Kardasz tel. 33 8731811 wew. 204 lub e-mail: kkardasz@wadowice.pl

Pani Teresa Radwan-Cycoń tel. 33 8731811 wew. 203 lub e-mail: tradwancycon@wadowice.pl